



## Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 28.8.2017

- Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.
- Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisajankohdasta ja sinne siirtyvien tehtävien siirtoaikataulusta on esitetty useita erilaisia näkemyksiä. Hallitus linjaa perustamisajankohdan vielä erikseen.
- Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä.
- Pelastustoimen järjestämislakiin niin ikään tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriön vastinemenettelyllä. Perustuslakivaliokunta edellytti, että järjestämislain 3 § on ehdotettua täsmällisemmin määriteltävä eli millaisia palveluita kokoaminen voi koskea.
- Pelastuslakiluonnoksen lausunnolle lähtö lykkääntyy ja toteutuu vasta vuonna 2018.
- Julkisen talouden suunnitelma JTS-pilotointi tehdään uudistetun aikataulun mukaisesti seuraavasti:

Syyskuu	<ul style="list-style-type: none"><li>• SM:n sisäisiä suunnittelukokouksia</li><li>• SM perustaa työryhmät: 1) pelastustoimen palvelutason arviointi, 2) Pelastustoimen strategian tarkistus ja 3) Pelastustoimen VN p linjausten valmistelu. Työryhmiin nimetään pelastuslaitosten, AVI/PEVA:n ja SM:n henkilöstöä. Työryhmät kokoontuvat syksyn aikana tarvittavan määrän.</li><li>• pelastuslaitosten informointi pelastustoimen osuudesta JTS-simuloinnissa (pelastustoimen uudistushankkeen ohjausryhmä, pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tapaaminen, uutiskirje)</li></ul>
Lokakuu	<ul style="list-style-type: none"><li>• substanssikohtaisia työpajoja (SM, pelastuslaitokset, AVI/PEVA)</li><li>• Keskustelu ja SM:n toimeksianto pelastuslaitoksille valmistella raportti palvelujen saatavuudesta ja talouden tilasta (annetaan osana pelastustoimen palvelutason arviointia koskevaa työryhmätyötä)</li></ul>
Marraskuu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keskustelut maakuntien/pelastuslaitosten kanssa koskien valmistelun tilannetta, käytettäviä tietoja ja tietopohjaa, mittareita yms (kaikille yhteinen tilaisuus)</li></ul>
Joulukuu	<ul style="list-style-type: none"><li>• pelastuslaitosten raportit palvelutasosta valmistuvat</li></ul>
Tammikuu	<ul style="list-style-type: none"><li>• SM:n ja AVI/PEVA:n palvelutason arviointi raporttien yms. pohjalta (edellyttää kokouksia SM+AVI/PEVA)</li></ul>
Helmikuu	<ul style="list-style-type: none"><li>• SM ja AVI/PEVA palvelutason arviointiraportti valmistuu</li><li>• ehdotus toiminnallisten neuvottelujen asialistaksi valmistuu, toimitetaan maakunnille kommenteille</li><li>• toiminnallisten neuvottelujen asialista ja osallistujat päätetään</li><li>• keskustelu työryhmissä: toiminnalliseen neuvotteluun valmistautuminen (SM, pelastuslaitokset, AVI/PEVA)</li></ul>

Maaliskuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Toiminnalliset neuvottelut SM-maakunnat (2-3/päivä) (Pel Järj 9 ja 10 §)</i></li> </ul>
Huhtikuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• neuvottelujen arviointi ja maakuntakohtaisten neuvotteluasiakirjojen valmistelu</li> <li>• pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyyden raportin kirjoittaminen ja viimeistely</li> </ul>
Toukokuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menettelytapojen arviointi ja raportointi jatkokehittämistä varten (SM sisäinen ja yhdessä maakuntien ja muiden ministeriöiden kanssa)</li> </ul>
syksy 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ensimmäinen oikean aikataulun mukainen neuvottelu maakuntien kanssa</li> </ul>

- Pelastusylijohtaja on linjannut pelastustoimen uudistuksen ohjausryhmäkäsittelyn perusteella, että pelastustoimen uudistushankkeen työryhmien työ jatkuu suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Palosuojelurahasto rahoitus on kolmevuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa.
- Palveluiden tuottavuuden kehittäminen työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmä kehittämissuositukset koskevat
  - *Onnettomuuksien ehkäisyä*  
(suorituskykyvaatimusten määrittely, asiakaspalautejärjestelmän luominen, kansallisesti yhtenäisen turvallisuusviestinnän, kohdistetun valtakunnallisen valvonnan kokoamisen, vaativan rakentamisen asiantuntija-avun kokoamisen, palontutkinnan asiantuntija-avun kokoamisen sekä vaativan kemikaaliasiantuntija-avun kokoamisen)
  - *Resurssien käyttöä*  
(maakunnan kokonaisresurssien hyödyntäminen turvallisuus- ja varautumistyössä, työajan käytön tehostaminen, hälytystehtävien riskienmukaiset resurssit)
  - *Työajan käyttöä*  
(Aktiivinen työaikasunnittelu, aktiivisen työaikasunnittelun esteiden poistaminen, työajan tehokkaampi käyttö, toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto, yhteistyön tiivistäminen)
  - *Varautumisen tukemista*