



## Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 26.3.2018

- Hallituksen esitys pelastuslaiksi (HE 18/2018 vp) annettiin eduskunnalle 15.3.2018
- JTS-simulointi saatiin päätökseen 8.3.2018. SM:n ja maakuntien välisistä neuvotteluista laadittiin raportti, joka toimitettiin VM:lle. Raportti muodostui kahdesta osasta. Yleisessä osassa kuvattiin pelastustoimelle alueesta riippumatta neuvotteluista esiin nousseita kustannuspaineita. Tällaisia olivat kiinteistökustannukset, tietohallinnon ja tiedonhallinnan sekä tietoturvallisuuden kehittämistä aiheutuvat kustannukset pitäen sisällään TUVE-liittymisen aiheuttamat kustannukset, varallaolokorvauksista olemassa oleva riita-asian aiheuttamat kustannuspaineet, henkilöstön ikääntyminen ja sopimushenkilöstön saanti sekä painotettiin sitä, että kunnat raportoivat todelliset kustannukset, jotta lähtötilanne saadaan mahdollisimman oikeaksi.

Yleisen osan lisäksi maakuntakohtaisessa osassa kuvattiin tehtävien kustannusten kehitys 2015 - 2017, tehtävien kehityksessä tapahtuneet muutokset (vakavat henkilövahingot, omaisuusvahingot, pelastustehtävät, nettokustannukset ml. investoinnit), tehtävien odotettavissa oleva kehitys 2018 - 2020 sekä maakuntien mahdolliset toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

- Myös valtiovarainministeriö sai maakuntalain 13 § mukaiset maakuntatalouden simuloitut neuvottelut maakuntien kanssa tehtyä 23.3.2018.
- Ministeriökohtaisten simulointineuvottelujen johtopäätöksistä kerätään kokemukset ja arvioidaan, miten neuvotteluiden sisältöä on muutettava ensimmäistä JTS-neuvottelukierrosta varten. Ensimmäinen JTS-neuvottelukierros sisäministeriön osalta käydään loka-marraskuussa 2018.
- Pelastustoimen uudistuksen työryhmien työ etenee työsuunnitelmien mukaisesti:
  - Pelastuslain uudistamista pohtiva työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja valmistelu on jatkunut sisäministeriön virkатыönä
  - Palveluiden tuottavuuden kehittäminen -työryhmän ja henkilöstötyöryhmän työ on saatu päätökseen
  - Sopimuspalokuntatyöryhmän esitykset käsitteistä otetaan huomioon myöhemmin perustettavassa pelastuslain esiselvityshankkeessa
  - Prosessityöryhmän väliraportti on valmistunut ja parhaillaan valmistellaan loppuraporttia. Prosessityöryhmä myös tekee pelastuslaitoskierroksen kevään aikana
  - Pelastustoiminnan johtamisen kehittämisen työryhmän raportti on ollut pelastuslaitoksilla lausuttavana ja käsitellään ohjausryhmässä 18.4.2018
  - Ensihoitotyöryhmän tekemä selvitys pelastustoimen ja ensihoidon synergiasta on valmistunut. Työssä keskitytään pelastustoimen kokemaan synergiahyötyyn.
  - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmän toimesta valmistellaan kolme kokonaisuutta: pelastuslaitoksen suunnitelma-arkkitehtuuri, yhteistoimintatahot ja yhteistoiminta suunnittelussa sekä esitykset prosessikuvauksista pelastuslaitoksen johdolla tehtävään yhteiseen pelastustoiminnan ja väestönsuojelun suunnitteluun eri yhteistoimintatahojen kanssa ja esitys pelastuslaitoksen pelastustoimintaa koskevaksi suunnitelma- ja/tai toimintaohjekokonaisuudeksi
  - Taloustyöryhmä on pyrkinyt varmistamaan, että käytettävät taloustiedot ovat mahdollisimman oikeat
  - Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmässä valmisteltu paloriskiasuminen-hanke lähtee keväällä käytiin. Turpaan vaan -seminaari järjestettiin Vuokatissa 17. - 18.1.18. Seminaarista tuli hyvä palaute ja erityisesti keskityttiin siihen, miten saadaan onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamista edistettyä samoin kuin yhteishenki oli

erinomainen. Mikä on turvallisuuspalveluiden tavoitetilä ja miten tätä tavoitetilään voidaan edistää? Keskeisin esitys tulee olemaan yhteisen tahtotilan muodostaminen siten, että koko toimiala saadaan sen taakse. Muut esitykset tulevat olemaan sellaisia, että yhteinen tahtotila on edellytys niiden toteuttamiselle.

- Kansainvälisen pelastustoiminnan työryhmä on valmistellut lakimuutosehdotukset pelastuslakiin, jotka on sisällytetty eduskuntaan menneeseen hallituksen esitykseen.
- Työhyvinvointiryhmän tavoitteena on valmistella järjestelmäkokonaisuus, jossa osina ovat työhyvinvoinnin johtaminen, osaamisen hallinta, työkyvyn ja terveyden edistäminen sekä työturvallisuus
- Tietohallintatyöryhmä tukee maakuntavalmistelua monella tasolla. Valmistelussa ovat mm. kokonaisarkkitehtuuri, valvontasovelluksen määrittely ja hankinta, TUVE-suunnittelu, julkaisujärjestelmä sekä tietojärjestelmän raportointi, tilastointi ja analysointi (RTA) toiminnallisuudet
- Riskienhallintatyöryhmässä on parhaillaan viimeistelyssä ehdotukset prosesseiksi valtakunnallisen ja alueellisen pelastustoimen riskianalyysin laatimiseksi
- Viestintätyöryhmän loppuraportti on parhaillaan valmistelussa ja se valmistuu kevään aikana